
Année
Mois

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Recherches et devis OK Recherches et devis
Terrassement Terrassement 
Fondations + dallage garage Fondations + dallage garage
Elévation des murs Elévation des murs
Drainage + étanchéité Drainage + étanchéité
Dalle poutrelle hourdi R+1 Dalle poutrelle hourdi R+1
Monomur + dalle poutrelle hourdi R+2 Monomur + dalle poutrelle hourdi R+2
Remblaiement Remblaiement
Cuve récupération EP et puits-perdu Cuve de récupération des eaux de 
Etanchéité terrasse Etanchéité terrasse
Chapes – façades Chapes – façades

VRD Pose regards, fourreaux et canalisations Pose regards, fourreaux et canalisationsVRD
Recherches et devis OK Recherches et devis
Fabrication en atelier Fabrication en atelier
Pose des murs Pose des murs
Isolation puis bardage bois Isolation et bardage bois
Pose de la toîture Pose de la toîture
Recherches et devis OK Recherches et devis
Prises de côte sur place Prises de côte sur place
Fabrication en atelier Fabrication en atelier
Pose Pose

Recherches et devis OK Recherches et devis
Pose des planchers chauffants Pose des planchers chauffants
Installation de la chaudière Installation de la chaudière
Remplissage silo à granulés Remplissage silo à granulés
Pose des panneaux solaires Pose panneaux solaires

Electricien OK
Plaquiste OK
Finitions
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